
Wodzisław Śl., 10.09.2024r.

Lp. Placówka Inwestycja Wykonawca Projektant Termin rozpoczęcia Termin zakończenia umowa z dnia wartość umowy zakres rzeczowy zakres wykonany
środki budżetu miasta w 

tym- rok bieżący

środki 
rozliczone -

rok 
bieżący

uwagi planowany termin realizacji zadania

1.
wykonanie instalacji OZE- studium 
wykonalności i analiza finansowa

25000 REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI Zadanie zostało zmieniona na inną placówkę tzn. ZSP6.

2. wykonanie PFU
Studio Architektury Waldemar 

Bober
07.11.2024 15-03-2024 7-11-2023 63 345,00 Program Funkcjonalno -Użytkowy Program Funkcjonalno -Użytkowy 63345 63345 REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI. Zadanie wykonane.

3.
„Modernizacja zabytkowego budynku 

Publicznego Przedszkola nr 1 w 
Wodzisławiu Śl.

23600
REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI Zadanie zostało unieważnione- oferta przewyższała 

środki, które zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zadanie.

4.
wykonanie instalacji OZE- studium 
wykonalności i analiza finansowa

25000
REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI  ( wniosek zostanie składany przez Wydział Funduszy w 

październiku.

5.
wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego ( 

projekt wykonany w 2022r)
Michał Magiera 25.04.2024 r. 31.05.24r. 25.04.2024 r. 30.000,00

Wykonanie oświetlenia 
ewakuacyjnego

wykonany 30000 zadanie wykonane

6. PP3
wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego ( 

projekt wykonany w 2022r)
Michał Magiera 4.03.24r. 08.03.2024 4.03.24r. 26 499,99

Wykonanie oświetlenia 
ewakuacyjnego

26500 zadanie wykonane

7. PP15
Modernizacja tarasów w ogrodzie i drogi 

(schodów ) do ogrodu - wykonanie 
dokumentacji

Pracownia projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala 31.05.24r. 31.08.2024r. 04.03.2024 16113
projekt remontu modernizacji 

tarasów iw ogrodzie i drogi 
(schody)do ogrodu

20000 zadanie wykonane

8. PP18 dźwig towarowy-dokumentacja RESURS
Zakład Elektromechaniki Dżwigowej 

Eugeniusz Szostek 
27.08.24r. 27.08.24r. 959,4 959,4

                 Decyzja Dozoru Technicznego z Gliwic- dopuszczenie do użytkowania do    
31.08.2024r.  Wykonano dokumentację RESURS  

9.
Modernizacja instalacji elektrycznej w 

kuchni
PROGMAN Michał Magiera 01.07.2024 25.07.2024 28.06.2024 45000

demontaż istniejącej instalacji 
elektrycznej, wykucie bruzd, 

ułożenie tras kablowych, ułożenie 
okablowania instalacji 
oświetleniowej i gniazd 

wtyczkowych 230V, 400V, 
montaż gniazd 230V i 400 V, 

montaż opraw oświetleniowych, 
montaż nowej rozdzielnicy 

kuchni, montaż linii WLZ między 
rozdzielnicami, uruchomienie i 
pomiary instalacji elektrycznej, 
doprowadzenie pomieszczeń do 
stanu użyteczności (malowanie).

wykonany 45239 zadanie wykonane

10.

1.Doprowadzić do należytego stanu 
technicznego nawierzchnię dróg i 

tarasów prowadzących na plac 
zabaw                                                               

  2. Doprowadzić do należytego stanu 
technicznego murki przy tarasach i 

przejściach na plac zabaw

23001

Decyzja NS/HD.9022.30.204.2939.2033  z dnia 13.06.2023r.                                             
Brak środków na  realizację prac budowlanych.                                                                        

30.09.2024r.- Termin zaleceń.                                                                                                              
W trakcie wyboru projektanta dokumentacji projektowej.
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11. PP16
Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania I piętra w PP16

Pracownia projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala 30.04.2024r 29.01.2024 36900,00 zł brutto
Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa 
wykonany 40000 36900 wykonane

12.
RAZEM 

PRZEDSZK
OLA

275084

13. SP2
wykonanie ogrodzenia betonowego od 

strony cmentarzy
Mitręga R. GIBKO Rydułtowy 01.07.24r, 12.07.24r. 15.05.24r. 35000 35000 wykonane

14. SP3 Modernizacja windy MP LIFTS sp. z o.o nie dotyczy 1.07.24r. 21.08.24r. 13.06.2024r. 21972,72 wymiana falownika wykonany 25000 wykonane, oczekujemy na odbiór UDT i fakturę

15.
Modernizacja wejścia głównego do 

szkoły - budowa rampy podjazdowej dla 
osób niepełnosprawnych.

WIMAR 24.06.2024 05.07.2024 r.
umowa z dnia 
24.06.2024 r.

30000

budowa rampy podjazdowej dla 
osób niepełnosprawnych przy 

wejśiu głównym,  wymiana 
nawirzchni (kostka brukowa) 
przed wejściem głównym do 

szkoły

30500 zadanie wykonane

16.
Modernizacja instalacji elektrycznej i 

teletechnicznej w salach lekcyjnych na I 
piętrze szkoły.

PROMAG Michał Magiera 24.06.2024 15.08.2024 99800
wymiana instalacji elektrycznej i 

teletechnicznej w salach 
lekcyjnych na I pietrze szkoły.

100000 zadanie wykonane

17.

Zwiększenie efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem odnawialnych żródeł 

energii w Zespole Szkół nr 1 w 
Wodzisławiu Śląskim.

Proeuro Consulting Sp. z o.o.                    
ul.Zacisze 12A, 43-600 Jaworzno

15.05.24r. 5.06.24r. 15.05.24r. 13517,7

studium wykonalności, analiza 
finansowo- ekonomiczna, analiza 

zgodności projektu z zasadami 
pomocy publicznej i/lub pomocy 

de minimis, formularz 
przedstawiony przy ubieganiu sie 
o pomoc de minimis lub pomoc 

inna niż de minimis, analizy 
specyficzne dla sektora, 

wynikające z kryteriów wyboru 
projektów w ramach Działąnia 
02.02. zgodnie z dokumnetacją 

naborową.

30000
REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI Analiza finansowo-ekonomiczna wraz z studium 

wykonalności. ZREALIZOWANO 

18.

Zwiększenie efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem odnawialnych żródeł 

energii w Zespole Szkół nr 1 w 
Wodzisławiu Śląskim.

EKO-RADEX Piotr Masny

a) świadectwo charakterystyki 
energ. do              20.06.2024r.       

                                                                                                         
b) po zakończeniu inwestycji- 

prognozowany termin: pierwsze 
półrocze 2026r.

20.06.24r. 5.06.24r. 3690
opracowanie świadectwa 

charakterystyki energetycznej dla 
budynku ZS nr 1

świadectwo charakterystyki energetycznej
REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI; wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. 

ZREALIZOWANO                                   a) 1 845,00 zł;  b) 1845,00 zł

19. SP28
Docieplenie części dachu segment 

niebieski
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 

Andrzej Dzierzęga
1.07.2024r. 45535

umowa z dnia - 
28.05.2024

141980,88 Wykonanie docieplenia dachu
Zakończono 25.07.2024 docieplenie i 

remont dachów w SP 28 łącznie ok 3 500 
m2

141980,88 zadanie wykonane

20. ZSP4
doprowadzić do należytego stanu 

sanitarno-technicznego parkiet w sali 
lekcyjnej  nr : 38,39,40,42,46,47,19, 23

F.P.H. "Peko" Grzegorz Stus, 29.07.2024r. 30.08.2024r. 29.07.2024r. 52551,75

doprowadzenie do należytego 
stanu sanitarno-technicznego 
parkietów w sali lekcyjnej nr: 

38,39,40,42,46,47,19,23

52551,75
Decyzja HD/303/23 . Termin wykonania zaleceń -30.08.2024r. Zadanie 

wykonane                 

21.
Termomodernizacja wraz z wymianą 

źródła ciepła w ZSP nr 5
Pracownia projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala aneks: 22.04.2024r.

wykonanie dokumentacji 
12.07.24r. zgłoszenie w 
Starostwie: 31.05.24r.

umowa:13.02.2024 
aneks - 22.04.2024

umowa -66 420,00zł aneks - 
11 070,00 zł

dokumentacja projektowa 
"Termomodernizacja budynku 

ZSP nr 5 w Wodzisławiu śląskim"
90000

W ramach projektu przewiduje się między innymi : docieplenie ścian, wymiana stolarki 
okiennej i parapetów, docieplenie stropodachu, modernizacja c.o, malowanie sal, 

hydroizolacja ścian, drenaż, opaska wokół budynku, drzwi do wiatrołapu.                       
Zadanie zrealizowano

SP10

ZS1



22.

1.Doprowadzić do należytego stanu 
sanitarno-technicznego ściany na sali 

gimnastycznej                       
2.Doprowadzić do należytego stanu 

sanitarno-technicznego ściany i sufit na 
korytarzu przy sali gimnastycznej. 

Marcin Janua Usługi budowlane 18.07.2024r. 23.08.24r. 18.07.24r. 37250
malowanie ścian, sufitu i lamperii 

sali gimnastycznej oraz szatni 
korytarzy

47567,79

Decyzja NS/HD.9022.23.177.2633.2023 z dnia 24.05.2023r.                               
1.Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany na sali                            

gimnastycznej                                                                                                                                             
2.Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit na korytarzu 

przy sali gimnastycznej.                                                                                                                   
30.08.2024r.- termin zaleceń                                                                                                               

  Zadanie zrealizowane

RAZEM 
SZKOŁY

414100

RAZEM 
szkoły+prz
edszkola

689184

LEGENDA:

zadanie 
wykonane

zadanie 
przygotow

uje inny 
Wydział

zadanie w 
trakcie

ZSP5
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